



**PLAN DE EVALUACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN (OBJETIVOS, ACTUACIONES Y PLAN DE CONTINGENCIA)**  
**IES CIUDAD DE LOS POETAS**

<b>Área de impacto: LIDERAZGO.</b>						
<b>OBJETIVO</b>		Elaboración de directrices y protocolos para asentar la parte digital en la que ya se está trabajando y avanzar en otros aspectos que lleven a una estrategia digital clara.				
<b>ACCIÓN:</b>		<b>PLAZOS</b>		<b>RESPONSABLE</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR OBJETIVO</b>
		<b>INICIAL</b>	<b>FINAL</b>			
Elaborar una guía de uso de los recursos digitales del centro.		Abril-2022	Septiembre-2022	Director	Grado de elaboración de la versión definitiva que está a disposición del claustro a comienzo de curso.	100%
<b>FECHA SEGUIMIENTO</b>	<b>ESTADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>LOGROS</b>	<b>DIFICULTADES</b>		
				<b>CAUSA INTERNA</b>	<b>CAUSA EXTERNA</b>	
Mayo 2022	EJ	50%	Redacción provisional (borrador)	Coordinación del equipo de trabajo que elabora la guía.	Falta de material digital solicitado y en espera de resolución.	
Junio 2022	EJ	75%	Presentación de la primera versión al claustro	Claustro poco informado acerca de las directrices sobre digitalización recogidas en la guía.	Instrucciones restrictivas sobre protección de datos.	
Septiembre 2022	FIN	100%	Presentación de la versión definitiva en el primer claustro de septiembre	Poca acogida del claustro a la guía y a su utilización.	Limitación legal en el uso de ciertas herramientas digitales.	

ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
Creación y mantenimiento de un espacio específico en la web para publicar las actividades del centro.		Septiembre -2022	Junio- 2023	Director y Jefes de Departamento.	Número de actividades por departamento que se suben a la web.	75% de todas las actividades de los departamentos son subidas a la web
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
Noviembre 2022	EJ	33%	Actualización periódica de la web con las actividades realizadas.	Falta de formación. No canalizar el uso de este recurso de manera general	Falta del material digital solicitado. Impedimentos en la realización de las actividades	
Marzo 2023	EJ	66%	Buena difusión de las actividades	Falta de uso por el claustro. Coordinación insuficiente para llevar a cabo de manera periódica la tarea	Falta de visitas externas. Fallos técnicos	
Junio 2023	FIN	100 %	Consolidación de la web del centro como canal de información de las actividades.	Poca utilización. No fomentar lo suficiente la costumbre de usar de manera periódica este recurso.	Poca visibilidad. Otras herramientas se consolidan como canal de información.	

ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
Observación de la práctica docente centrada en la aplicación de estrategias digitales.		Octubre 2022	Junio 2024	Profesores implicados en los proyectos.	Número de profesores que han entrado en el aula de un compañero a lo largo del curso.	El 50% de los profesores implicados en los proyectos de alumnos en equipo ha entrado en el aula de otro compañero para observar su práctica docente por trimestre.
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
Trimestralmente	EJ	Este es un proceso continuo, por lo que no es una tarea que finaliza	Acercarse al 50% del valor objetivo marcado.	Falta de coordinación.	Falta de espacios y tiempo para el intercambio de información.	

Estado de la ejecución:

**NI:** No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

<b>Plan de Contingencia</b> (Exclusivo para los objetivos y actuaciones seleccionadas)			
<b>¿Qué puede salir mal?</b>	<b>Importancia</b>	<b>Acción preventiva</b>	<b>Acción de contingencia</b>
Falta de interés del Claustro por el proyecto.	Mucha	Favorecer una comunicación clara y accesible.	Analizar los errores y aportar nuevas soluciones.
Dificultad para subir las actividades a la web.	Normal	Establecer un protocolo sencillo.	Reelaborar unas pautas de creación del material básicas.
Falta de medios digitales que favorezcan el desarrollo del proyecto.	Normal	Es una dificultad externa.	Ralentiza el proceso de implantación del proyecto. Pero buscaremos los medios económicos para poco a poco solucionarlo.
Pocos profesores formados digitalmente para poder llevar a cabo el proyecto.	Normal	Promover la realización de cursos y seminarios.	Centralizar las tareas en aquellos que tengan los conocimientos en espera de que se incremente la formación.
Falta de coordinación/ cooperación dentro de los departamentos para las observaciones entre compañeros	Mucha	Establecer dicha práctica como un plan de mejora dentro del departamento.	Tomar la iniciativa y promover esta práctica los jefes de departamento estableciendo una dinámica habitual
Implicación insuficiente	Mucha	Establecer una jornada a principio de curso didáctica para todo el claustro. Difusión clara y masiva de la sencillez de nuevas dinámicas muy precisas y alcanzables por parte de todos.	Dentro de los departamentos se analizará el grado de implicación y dónde podemos fomentarla de manera satisfactoria para todos.