



PLAN DE EVALUACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN (OBJETIVOS, ACTUACIONES Y PLAN DE CONTINGENCIA)

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

Área de impacto: ESTRUCTURACIÓN DIGITAL DEL CENTRO						
OBJETIVO		DIGITALIZACIÓN REAL DE DOCUMENTOS INTERNOS				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS DOCUMENTALES DEL CENTRO.		SEP 2020	JUN 2022	EQUIPO DIRECTIVO	QUE SE HAYAN ORGANIZADO	IMPLEMENTADO/ NO IMPLEMENTADO
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
JUN 2021				Trabajo voluminoso y poco tiempo disponible.	Dificultades con las aplicaciones de la Consejería.	
JUN 2022						

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: ESTRUCTURACIÓN DIGITAL DEL CENTRO						
OBJETIVO		DIGITALIZACIÓN REAL DE DOCUMENTOS INTERNOS				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
DOCUMENTACIÓN DIGITAL		SEP 2020	JUN 2022	TIC	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	IMPLEMENTADO/NO IMPLEMENTADO
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
JUNIO 2021			Matrícula 2020/2021 realizada telemáticamente.	Trabajo voluminoso y poco tiempo disponible.	Dificultades con las aplicaciones de la Consejería.	
JUNIO 2022						

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: ESTRUCTURACIÓN DIGITAL DEL CENTRO						
OBJETIVO		DIGITALIZACIÓN REAL DE DOCUMENTOS INTERNOS				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
INVENTARIO DE MEDIOS		SEP 2020	JUN 2022	SECRETARIO	REALIZACIÓN DEL INVENTARIO	REALIZADO/NO REALIZADO
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
JUNIO 2021				Trabajo voluminoso y poco tiempo disponible.		
JUNIO 2022						

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: ESTRUCTURACIÓN DIGITAL DEL CENTRO						
OBJETIVO		DIGITALIZACIÓN REAL DE DOCUMENTOS INTERNOS				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
RENOVACIÓN AULAS INFORMÁTICAS		SEP 2020	JUN 2022	TIC	AULAS RENOVADAS	IMPLEMENTADO/NO IMPLEMENTADO

FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES	
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA
JUNIO 2021			60 Equipos nuevos y 3 armarios cargadores.	Recursos económicos escasos.	Necesidades de financiación extra por parte de la administración.
JUNIO 2022					

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: ESTRUCTURACIÓN DIGITAL DEL CENTRO					
OBJETIVO	DIGITALIZACIÓN REAL DE DOCUMENTOS INTERNOS				
ACCIÓN:	PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
	INICIAL	FINAL			
CONECTIVIDAD TOTAL	SEP 2020	JUN 2022	TIC	TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO TIENEN INTERNET Y WIFI	REALIZADO/NO REALIZADO
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES	
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA
JUNIO 2021					Falta de redes en el municipio.
JUNIO 2022					

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: IMPLANTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO POR PROYECTOS						
OBJETIVO		PUESTA EN MARCHA DEL TRABAJO COOPERATIVO Y MULTIDISCIPLINAR POR ABP				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA.		SEP 2020	DIC 2021	EQUIPO DIRECTIVO	EVALUACIÓN REALIZADA	REALIZADO/NO REALIZADO
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
JUNIO 2021			Proyecto realizado sobre la vuelta al mundo y Magallanes con la participación mayoritaria de la Comunidad Educativa.			
DICIEMBRE 2021		..				

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: IMPLANTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO POR PROYECTOS						
OBJETIVO		PUESTA EN MARCHA DEL TRABAJO COOPERATIVO Y MULTIDISCIPLINAR POR ABP				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS.		SEP 2020	DIC 2021	TIC	EQUIPOS Y MEDIOS COMPRADOS E INSTALADOS.	REALIZADO/NO REALIZADO
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA		CAUSA EXTERNA
JUNIO 2021			Cámaras, ordenadores, pizarras portátiles...	Recursos económicos		Necesidad de mayor dotación económica.
DICIEMBRE 2021						

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: IMPLANTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO POR PROYECTOS						
OBJETIVO		PUESTA EN MARCHA DEL TRABAJO COOPERATIVO Y MULTIDISCIPLINAR POR ABP				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
PLAN DE FORMACIÓN DE PROFESORES, PADRES Y ALUMNOS.		SEP 2020	JUN 2023	EQUIPO DIRECTIVO	AL MENOS UN CURSO OFRECIDO Y REALIZADOS PARA ALUMNOS, PROFESORES Y PADRES.	REALIZADO/NO REALIZADO.
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
DICIEMBRE 2021			Diversos cursos en marcha para alumnos y profesores.	Motivación de Comunidad Educativa.		
DICIEMBRE 2022						
JUNIO 2023						

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: IMPLANTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO POR PROYECTOS						
OBJETIVO		PUESTA EN MARCHA DEL TRABAJO COOPERATIVO Y MULTIDISCIPLINAR POR ABP				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
PLAN AULA DE EMPRENDIMIENTO		SEP 2020	JUN 2023	EQUIPO DIRECTIVO Y COORDINADOR DE EMPRENDIMIENTO	REALIZACIÓN DE AL MENOS 1 PROYECTO POR CURSO EN EL AULA DE EMPRENDIMIENTO.	IMPLEMENTADO/NO IMPLEMENTADO
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
JUNIO 2021			Creación de Empresa dedicada a la fabricación de detectores de CO2 (Arduino).	Motivación del alumnado y del profesorado.		
JUNIO 2022						
JUNIO 2023						

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: CREACIÓN Y REFORMA DE ESPACIOS EN EL CENTRO						
OBJETIVO	RENOVACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PARA CREAR UN ENTORNO AMABLE Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.					
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
CREACIÓN DE UN ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL EDIFICIO A.		SEP 2021	JUNIO 2023	EQUIPO DIRECTIVO	EXISTENCIA DEL ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES	REALIZADO/NO REALIZADO.
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
JUNIO 2022				Recursos insuficientes y han surgido otras necesidades más urgentes.	Necesidad de crédito extraordinario.	
JUNIO 2023						

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: CREACIÓN Y REFORMA DE ESPACIOS EN EL CENTRO						
OBJETIVO						
RENOVACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PARA CREAR UN ENTORNO AMABLE Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.						
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES.		SEP 2021	JUN 2023	EQUIPO DIRECTIVO	INSTALACIONES RENOVADAS	REALIZADO/NO REALIZADO
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
JUNIO 2022						
JUNIO 2023						

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: CREACIÓN Y REFORMA DE ESPACIOS EN EL CENTRO						
OBJETIVO		RENOVACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PARA CREAR UN ENTORNO AMABLE Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
RENOVACIÓN AULAS DE INFORMÁTICA.		SEP 2021	JUN 2022	SECRETARÍA/TIC	AULA RENOVADA	IMPLEMENTADO/NO IMPLEMENTADO
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
DICIEMBRE 2021						
JUNIO 2022						

Estado de la ejecución:

NI: No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Plan de Contingencia (Exclusivo para los objetivos y actuaciones seleccionadas)			
¿Qué puede salir mal?	Importancia	Acción preventiva	Acción de contingencia
Lluvia de ideas de lo que puede salir mal	- Mucha - Normal - Poca	¿Qué podemos hacer para que no suceda?	¿Qué haremos si sucede?
No tener los recursos económicos suficientes	Mucha	proyectos para conseguir financiación.	continuamos con el proyecto de un modo menos ambicioso
Que el profesor no quiera implicarse.	Mucha	motivación	implicar a los departamentos en general y no al profesorado de forma individual
Falta de cooperación del personal de secretaría	Mucha	formación	formación en tic
Falta de recursos digitales externos al centro	normal	implicación del alumnado	formación familias
Poca implicación en la formación	mucha	motivación	formación en claustros
la renovación de las aulas informáticas no Están en las fechas previstas	mucha	planificación y control	trabajo en las aulas con ordenador y cañón.
falta de recursos para el aula de usos múltiples	mucha	proyecto interesante para la DAT	seguir con las instalaciones del ayuntamiento
falta de proyecto para aula de emprendimiento	mucha	solicitar un coordinador	formación del coordinador

falta de coordinación del aula de emprendimiento	mucha	solicitar comisión de servicios	coordinar el equipo directivo
--	-------	---------------------------------	-------------------------------